



**Закрытое акционерное общество
«ЭЛЕКТРОСЕТЬПРОЕКТ»**

664033, г.Иркутск, Свердловский округ, ул. Фаворского, 5
Тел/факс: (3952) 703-668, E-mail: esp@esp.irkutsk.ru
Internet: www.esp.irkutsk.ru



17.10.2018 №07-2388/2947

Отправка сопоставительной ведомости

Директору
АО «Витимэнерго»
А.Р. Машковскому
E-mail: vitimenergo@polyus.com

Генеральному директору
АО «Витимэнергострой»
А.С. Заиграеву
e-mail: vest@polyus.com,
ZaigraevAS@polyus.com

Уважаемый Александр Ростиславович и Уважаемый Анатолий Самуилович!

Направляем сопоставительную ведомость стоимости строительства 2388-СВС по объекту «Перевод ВЛ 110 кВ Таксимо – Мамакан на напряжение 220 кВ со строительством ПС 220 кВ Дяля и ПС 220 кВ Чаянгро».

В данной ведомости выполнен анализ по увеличению стоимости строительства объекта на стадии «Рабочая документация» относительно стадии «Проектная документация».

При этом поясняем, что стоимость строительства объекта на стадии «Рабочая документация» 564 157,10 тыс. руб. (с учетом НДС) завышена относительно стоимости на стадии «Проектная документация» 481 813,12 тыс. руб. (с учетом НДС) на 82 343,99 тыс. руб.

Основное увеличение стоимости произошло по оборудованию, которое связано с представлением заводами-изготовителями технико-коммерческих предложений (далее – ТКП) в соответствии с запросами, выполненными на стадии «Проектная документация». На стадии «Рабочая документация» с учетом уточненных технических решений, заводами-изготовителями были актуализированы ТКП в основном с завышением стоимости оборудования по сравнению с ранее заявленными. Следовательно, увеличение стоимости оборудования напрямую отражается на увеличении стоимости пуско-наладочных работ.

Данное завышение можно объяснить тем, что часть комплектующих отечественными заводами закупается за границей. В рассматриваемый период произошло значительное завышение прогнозируемого курса валют, что повлияло на стоимость поставляемого оборудования.

Также при определении сметной стоимости проектной документации принимался коэффициент пересчета на оборудование 4,37 для 3 квартала 2017 г, а при определении сметной стоимости рабочей документации принимался коэффициент пересчета на оборудование 4,44 для 4 квартала 2017 г, согласно писем Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Данный случай, связанный с увеличением стоимости оборудования на стадии «Рабочая документация», произошел впервые за 15 лет работы ЗАО «Электросетьпроект».

Приложение (электронно в формате pdf на указанные электронные адреса):
- 2388-СВС.

Директор

В.Т. Дорофеев

ГИП Комин А.А., тел. (3952) 703-668 доб. 132